Instituto Nacional de las Mujeres
Portafolio de Proyectos de Inversión Pública en Infraestructura
Expresado en millones de colones
NORMA 4.2.14
Ejercicio Económico 2017-2025
Actualizado al 08 de setiembre del 2022

Nombre del Proyecto	Descripción	ID Proyecto	Objetivo general	Subpartida presupuestaria	Modalidad de ejecución	Financiamiento	Costo total del proyecto	Plazo estimado de ejecución	Ejecución años 2017-2021	Monto total incorporado en el presupuesto 2022	Monto ejecutado al 30 de agosto del 2022	% Meta anual que se espera alcanzar periodo presupuestario 2022	Año 2023	2024 en adelante	Unidad responsable proyecto	Observaciones
"Estudio, diseño y construcción de la sede Central del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en el Distrito de Zapote	Contratación para realizar los estudios, diseños y construcción de la Sede del INAMU en el Distrito de Zapote, Provincia San José.	INAMU-01-2017 INAMU-UNOPS. 002692 BPIP	Diseñar y construir las oficinas centrales del Instituto Nacional de las mujeres en el Disitrito de Zapote, Provincia San José para optimizar los servicios que brinda la Institución	5.02.01	Contratación Directa con órganismo Internacional (UNOPS)	Recursos propios de Superávit	₡ 4,547.42	44 meses	₡ 771.65	₡ -	₡ -	0%	₡ -		Dirección Administrativa Financiera	Nota (1)
Estudios, Diseño, Construcción y Remodelación del Centro Especializado y albergue temporal para Mujeres, sus hijas e hijos afectados por la violencia intrafamiliar (CEAAM Caribe) del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)	Construcción y remodelación del CEAAM Caribe	INAMU-04-2018 CEAAM Caribe. 002693 BPIP	Contribuir con una atención integral y de calidad para las mujeres sus hijas e hijos víctimas de la VcM.	5.02.01	Contratación Directa Art 139 (h): Objeto que requiere seguridad calificada. Proyecto con ubicación confidencial por riesgo de muerte de las personas usuarias albergadas.	Recursos propios de Superávit	₡ 2,075.38	29 meses	₡ 2,075.38	₡ -	₡ -	0%	₡ -		Dirección Administrativa Financiera	Nota (2)
				5.99.02	Contratación Directa Art 139 (b) Bienes artísticos o intelectuales	Recursos propios de Superávit	₡ 20.88		₡ 20.88	₡ -	₡ -	0%	₡ -		Dirección Administrativa Financiera	
				1.04.04	Contratación por escasa cantía curaduría para el dictamen curatorial de la adquisición de obras de arte Ley No. 6750	Recursos propios ordinarios	₡ 1.85		₡ 1.85	₡ -	₡ -	0%	₡ -		Dirección Administrativa Financiera	
				5.01.04	Licitación abreviada. Compra de equipo y mobiliario	Recursos propios de Superávit	₡ 2.85		₡ 2.85	₡ -	₡ -	0%	₡ -		Dirección Administrativa Financiera	
				5.01.99	Licitación abreviada. Compra de equipo y mobiliario	Recursos propios de Superávit	₡ 21.72		₡ 21.72	₡ -	₡ -	0%	₡ -		Dirección Administrativa Financiera	
				5.01.06	Licitación abreviada. Compra de equipo y mobiliario	Recursos propios de Superávit	₡ 0.62		₡ 0.62	₡ -	₡ -	0%	₡ -		Dirección Administrativa Financiera	
				1.03.04	Contratació por escasa cuantía. Transporte de bienes (Mudanza al nuevo edificio)	Recursos propios ordinarios	₡ 6.58		₡ 6.58	₡ -	₡ -	0%	₡ -		Dirección Administrativa Financiera	
				1.03.04	Permisos de construcción	Recursos propios ordinarios	₡ 4.02		₡ 4.02	₡ -	₡ -	0%	₡ -		Dirección Administrativa Financiera	
				5.02.01	Contratación Directa Servicios de consultoría para el diseño y la supervisión de la etapa constructiva.	Recursos propios de Superávit	₡ 166.90		₡ 166.90	₡ -	₡ -	0%	₡ -		Dirección Administrativa Financiera	
				1.04.03	Contratación Directa. Servicios de consultoría para el diseño y la supervisión de la etapa constructiva.	Recursos propios Ordinario	₡ 98.08	29 meses	₡ 98.08	₡ -	₡ -	0%	₡ -		Dirección Administrativa Financiera	

Instituto Nacional de las Mujeres
Portafolio de Proyectos de Inversión Pública en Infraestructura
Expresado en millones de colones
NORMA 4.2.14
Ejercicio Económico 2017-2025
Actualizado al 08 de setiembre del 2022

Nombre del Proyecto	Descripción	ID Proyecto	Objetivo general	Subpartida presupuestaria	Modalidad de ejecución	Financiamiento	Costo total del proyecto	Plazo estimado de ejecución	Ejecución años 2017-2021	Monto total incorporado en el presupuesto 2022	Monto ejecutado al 30 de agosto del 2022	% Meta anual que se espera alcanzar periodo presupuestario 2022	Año 2023	2024 en adelante	Unidad responsable proyecto	Observaciones
Estudio, Diseño y Construcción de la Sede Regional del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en el Distrito de El Roble, Puntarenas.	Construcción de la Sede Regional del INAMU en el Roble de Puntarenas	INAMU-05-2018 Pacífico Central. 002695 BPIP	Contar con una infraestructura apropiada para mejorar las condiciones para la atención asesoría y capacitación de las personas usuarias de la Unidad Regional Pacífico Central.	5.02.01	Construcción de la Obra: Licitación Pública	Recursos propios de Superávit	₡ 2,433.33	39 meses	₡ 180.80	₡ 1,500.00	₡ 244.06	30.84%	₡ 1,790.00		Dirección Administrativa Financiera	Nota (3)
				5.99.02	Compra de piezas de Colección: Contratación Directa Art 139 (b) Bienes artísticos o intelectuales	Recursos propios de Superávit	₡ 18.05		₡ -	₡ -	₡ -	0.00%	₡ 18.05		Dirección Administrativa Financiera	
				1.04.04	Contratación por escasa cuantía curaduría para el dictamen curatorial de la adquisición de obras de arte Ley No. 6750	Recursos propios ordinarios	₡ 4.65		₡ -	₡ 3.95	₡ -	100%	₡ 0.70		Dirección Administrativa Financiera	
				5.01.04	Compra de equipo y mobiliario. Licitación abreviada institucional	Recursos propios de Superávit	₡ 10.60		₡ -	₡ 8.00	₡ -	100%	₡ 2.00		Dirección Administrativa Financiera	
				1.04.03	Permisos de Construción	Recursos propios ordinarios	₡ 3.93		₡0.93	₡3.00	₡3.00	100%	₡ -		Dirección Administrativa Financiera	
				1.03.04	Mudanza al nuevo edificio.Contratación por escasa cuantía. Transporte de bienes	Recursos propios ordinarios	₡ 4.00		₡ -	₡ -	₡ -	0%	₡ 4.00		Dirección Administrativa Financiera	
				5.02.01	Contratación Directa. Servicios de consultoría para el diseño y la supervisión de la etapa constructiva.	Recursos propios de Superávit	₡ 186.27		₡ -	₡ 120.48	₡ 70.19	100%	₡ 65.79		Dirección Administrativa Financiera	
				1.04.03		Recursos propios ordinarios	₡ 94.21		₡ 94.21	₡ -		0%	₡ -		Dirección Administrativa Financiera	
				5.02.01	Construcción de la Obra: Licitación Pública	Recursos propios de Superávit	₡ 2,575.43		₡ 193.30	₡ 1,550.00	₡ 271.73	34.64%	₡ 1,862.52		Dirección Administrativa Financiera	

Instituto Nacional de las Mujeres
Portafolio de Proyectos de Inversión Pública en Infraestructura
Expresado en millones de colones
NORMA 4.2.14
Ejercicio Económico 2017-2025
Actualizado al 08 de setiembre del 2022

Nombre del Proyecto	Descripción	ID Proyecto	Objetivo general	Subpartida presupuestaria	Modalidad de ejecución	Financiamiento	Costo total del proyecto	Plazo estimado de ejecución	Ejecución años 2017-2021	Monto total incorporado en el presupuesto 2022	Monto ejecutado al 30 de agosto del 2022	% Meta anual que se espera alcanzar periodo presupuestario 2022	Año 2023	2024 en adelante	Unidad responsable proyecto	Observaciones
Estudio, Diseño y Construcción de la Sede Regional del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en el distrito primero, cantón central, Provincia de Limón.	Construcción de la Sede Regional del INAMU en el Cantón Central de Limón.	INAMU-06-2018 Regional Huetar Caribe. 002694 BPIP	Contar con una infraestructura apropiada para mejorar las condiciones para la atención asesoría y capacitación de las personas usuarias de la Unidad Regional Huetar Caribe.	5.99.02	Compra de piezas de Colección: Contratación Directa Art 139 (b) Bienes artísticos o intelectuales	Recursos propios de Superávit	₡ 19.28	39 meses	₡ -	₡ -	₡ -	0%	₡ 19.28		Dirección Administrativa Financiera	Nota (4)
				1.04.04	Contratación por escasa cuantía curaduría para el dictamen curatorial de la adquisición de obras de arte Ley No. 6750	Recursos propios ordinarios	₡ 4.65		₡ -	₡ 3.95	₡ -	100%	₡ 0.70		Dirección Administrativa Financiera	
				5.01.04	Compra de equipo y mobiliario. Licitación abreviada institucional	Recursos propios de Superávit	₡ 10.60		₡ -	₡ 8.00	₡ -	100%	₡ 2.00		Dirección Administrativa Financiera	
				1.03.04	Contratación por escasa cuantía. Transporte de bienes (Mudanza al nuevo edificio)	Recursos propios ordinarios	₡ 4.00		₡ -	₡ -	₡ -	0%	₡ 4.00		Dirección Administrativa Financiera	
				1.03.04	Permisos de Contrucción CFIA	Recursos propios ordinarios	₡ 3.68		₡ 3.68	₡ -	₡ -	0%	₡ -		Dirección Administrativa Financiera	
				5.02.01	Contratación Directa. Servicios de consultoría para el diseño y la supervisión de la etapa constructiva.	Recursos propios de Superávit	₡ 230.47			₡ 138.95	₡ 84.80	100%	₡ 91.54		Dirección Administrativa Financiera	
				1.04.03		Recursos propios ordinarios	₡ 94.21		₡ 94.21	₡ -	₡ -	0%	₡ -		Dirección Administrativa Financiera	
				5.03.01	Compra de terreno para desarrollar el Proyecto constructivo del Albergue CEAAM AM. Contratación Directa.	Recursos propios de Superávit	₡ 500.00			₡ -	₡ -	0%	₡ 500.00		Dirección Administrativa Financiera	
				1.04.03	Estudios de la Preinversión, anteproyecto. Licitación Pública	Recursos propios ordinarios	₡ 134.34		₡ -	₡ -	₡ -	0%	₡ 40.59		Dirección Administrativa Financiera	

Instituto Nacional de las Mujeres
Portafolio de Proyectos de Inversión Pública en Infraestructura
Expresado en millones de colones
NORMA 4.2.14
Ejercicio Económico 2017-2025
Actualizado al 08 de setiembre del 2022

Nombre del Proyecto	Descripción	ID Proyecto	Objetivo general	Subpartida presupuestaria	Modalidad de ejecución	Financiamiento	Costo total del proyecto	Plazo estimado de ejecución	Ejecución años 2017-2021	Monto total incorporado en el presupuesto 2022	Monto ejecutado al 30 de agosto del 2022	% Meta anual que se espera alcanzar periodo presupuestario 2022	Año 2023	2024 en adelante	Unidad responsable proyecto	Observaciones
Construcción y Equipamiento del Centro Especializado de atención y Albergue temporal para Mujeres, sus hijas e hijos afectados por la violencia intrafamiliar en la Provincia de San José-INAMU.	Compra de terreno , construcción y equipamiento para el CEAAM AM	INAMU-02-2018 CEAAM AM. 003014 BPIP	Dotar a la Sede del CEAAM Área Metropolitano de la infraestructura, mobiliario y equipamiento para contribuir con una atención integral y de calidad para las mujeres sus hijas e hijos víctimas de la VcM.	5.02.01	Diseño y Construcción del albergue del CEAAM AM Proyecto con ubicación confidencial por riesgo de muerte de las personas usuarias albergadas. Licitación Pública	Recursos propios de Superávit	₡ 2,500.00	30 meses	₡ -	₡ -	₡ -	0%	₡ 2,500.00		Dirección Administrativa Financiera	Nota(5)
				5.99.02	Contratación Directa Art 139 (b) Bienes artísticos o intelectuales	Recursos propios de Superávit	₡ 25.00		₡ -	₡ -	₡ -	0%	₡ 25.00		Dirección Administrativa Financiera	
				5.02.01	Servicios de consultoría para la supervisión de la etapa constructiva.	Recursos propios de Superávit	₡ 170.00		₡ -	₡ -	₡ -	0%	₡ 170.00		Dirección Administrativa Financiera	
"Estudio, diseño y construcción de la sede del Instituto Nacional de las Mujeres, en el Distrito Ciudad Quesada, en la Provincia de Alajuela.	Construcción de la Sede Regional Huetar Norte	INAMU-07-2018 Construcción sede Regional Huetar Norte	Contar con una infraestructura apropiada para mejorar las condiciones para la atención asesoría y capacitación de las personas usuarias de la Unidad Regional Huetar Norte.	1.04.03	Estudios de la Preinversión, anteproyecto y diseño mediante licitación Pública	Recursos propios ordinarios	₡ 130.00		₡ -	₡ -	₡ -	0%		₡ 130.00	Dirección Administrativa Financiera	
				5.02.01	Licitación Pública para la contrucción	Recursos propios de Superávit	₡ 2,500.00	30 meses	₡ -	₡ -	₡ -	0%		₡ 2,500.00	Dirección Administrativa Financiera	Nota(6)
				5.02.01	Servicios de consultoría para la supervisión de la etapa constructiva.	Recursos propios de Superávit	₡ 110.00		₡ -	₡ -	₡ -	0%		₡ 110.00	Dirección Administrativa Financiera	
"Estudio, diseño y construcción de la sede del Instituto Nacional de las Mujeres, en el Distrito Cuidad Neily de Puntarenas"	Construcción de la Sede Regional Brunca	INAMU-08-2018 Construcción sede Regional Brunca	Contar con una infraestructura apropiada para mejorar las condiciones para la atención asesoría y capacitación de las personas usuarias de la Unidad Regional Brunca	1.04.03	Estudios de la Preinversión, anteproyecto y diseño mediante licitación pública	Recursos propios ordinarios	₡ 130.00		₡ -	₡ -	₡ -	0%		₡ 130.00	Dirección Administrativa Financiera	
				5.02.01	Licitación Pública para la contrucción	Recursos propios de Superávit	₡ 2,500.00	30 meses	₡ -	₡ -	₡ -	0%		₡ 2,500.00	Dirección Administrativa Financiera	Nota(6)
				5.02.01	Servicios de consultoría para la supervisión de la etapa constructiva. Licitación Pública	Recursos propios de Superávit	₡ 110.00		₡ -	₡ -	₡ -	0%		₡ 110.00	Dirección Administrativa Financiera	

Instituto Nacional de las Mujeres
Portafolio de Proyectos de Inversión Pública en Infraestructura
Expresado en millones de colones
NORMA 4.2.14
Ejercicio Económico 2017-2025
Actualizado al 08 de setiembre del 2022

Nombre del Proyecto	Descripción	ID Proyecto	Objetivo general	Subpartida presupuestaria	Modalidad de ejecución	Financiamiento	Costo total del proyecto	Plazo estimado de ejecución	Ejecución años 2017-2021	Monto total incorporado en el presupuesto 2022	Monto ejecutado al 30 de agosto del 2022	% Meta anual que se espera alcanzar periodo presupuestario 2022	Año 2023	2024 en adelante	Unidad responsable proyecto	Observaciones
Total Proyectos de Inversión Pública							**₡ 21,453.02**		**₡ 3,737.68**	**₡ 3,336.34**	**₡ 673.78**		**₡ 7,096.16**	**₡ 5,480.00**		

Notas:

Nota (1) Forma parte de Portafolio de Proyectos hasta creado y aprobado por Junta Directiva hasta finalizar con la ejecución de la totalidad del Portafolio Institucional. Proyecto suspendido en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan, según consta en el oficio INAMU-PE-0662-2021 de fecha 17 de setiembre del 2021. Expediente conocido por la Contraloría General de la República según consta en los oficios INAMU-PE-0302-2022 de fecha 11 de marzo del 2022 Y 06771 (DCA-01245).

Nota (2) Proyecto alcanzado. Forma parte del Portafolio de Proyectos por rendición de cuentas hasta finalizar con la ejecución de la totalidad del Portafolio Institucional.

Nota (3) Proyecto en ejecución de la construcción. Refrendo No. DCA-4867 de fecha 7 de diciembre del 2021. orden de inicio 14 de febrero del 2022

Nota (4) Proyecto en ejecución de la construcción. Refrendo No. DCA-4867 de fecha 7 de diciembre del 2021. orden de inicio 15 de febrero del 2022

Nota (5) Proyecto de alta prioridad institucional para adquirir el terreno y construir un albergue para mujeres, sus hijas e hijos sobrevivientes de un intento de femicidio y que se encuentren en riesgo severo de muerte.

Nota (6) Proyectos con terreno propio para su desarrollo. Proyectos en espera de recursos institucionales para ser ejecutados en los años 2024 y 2025. Se encuentran inscritos en el Portafolio Institucional pero su futuro depende de la Administración del Período 2022-2026 y que dicha administración autorice el inicio de la inscripción al Banco de Proyectos de Inversión Pública del Estado BPIP.

Fuente: INAMU, Dirección Administrativa Financiera. Proceso Proyectos de Inversión.

AMANDA LUCIA OCAMPO MORA (FIRMA)
Firmado digitalmente por AMANDA LUCIA OCAMPO MORA (FIRMA)
Fecha: 2022.09.08 13:16:06 -06'00'

ZAIDA MARIA BARBOZA HERNANDEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por ZAIDA MARIA BARBOZA HERNANDEZ (FIRMA)
Fecha: 2022.09.12 11:53:20 -06'00'

Elaborado por:
Amanda Ocampo Mora
Profesional Especialista

Aprobado por:
Zaida Barboza Hernández
Directora Administrativa Financiera