
.  

Dirección Administrativa Financiera

✓ Zaida Barboza Hernández, Directora 
Administrativa Financiera.  

✓ Amanda Ocampo Mora, Profesional 
Especialista en Proyectos de Inversión.  

✓ José Ramírez Murillo, Ingeniero Civil.  

Informe de Ejecución presupuestaria del Portafolio de Proyectos de Inversión 

Pública en Infraestructura del Instituto Nacional de las Mujeres, al 31 de diciembre 

del 2022. 
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O Proyectos del Portafolio 

1. Proyectos Sede Central Zapote. 

2. Proyecto CEAAM Caribe 

3. Proyecto Pacífico Central 

4. Proyecto Huetar Caribe 

5. Proyecto CEAAM AM

6. Proyecto Huetar Norte 

7. Proyecto Brunca 



1. Proyecto Sede Central 
del INAMU 

Suspendido

Ejecución presupuestaria en el 

período 2022: (₡0) 

Porcentaje de cumplimiento de 

avance físico en el Portafolio 

Institucional: 6,43% de 14,29%.

IMPORTANTE: INAMU-PE-DAF-

740-2022. Propuesta Ciudad 

Gobierno. 



2. Proyecto CEAAM 
Caribe 

ALCANZADO 

❖ Ejecución presupuestaria en el 

período 2022: (₡0) 

❖ Porcentaje de cumplimiento de 

avance físico en el Portafolio 

Institucional: 14,29% de 14,29%. 



3. Proyecto Pacífico Central 



ESTADO: 
Ejecución de la 
construcción con un 
avance del 26,71% 
según la metodología 
Cartelería del Pre-2.

fecha de entrega: Abril 
2023
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Ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2022 
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31%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

1 2 ❖ Valor 1 : Costo total del Proyecto ₡ 2 743 559 938,00  

❖ Valor 2: Costo Ejecutado: ₡ 854 424 438,00 

❖ Porcentaje de ejecución 31%



Proyección de ejecución durante el 2023 
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Construcción

Obras de arte

Curaduría

Mobiliario

Mudanza

Inspección

₡1790000 000,00 

₡18050 000,00 

₡697 500,00 

₡10600 000,00 

₡4000 000,00 

₡65788 000,00 

INVERSION PACÍFICO CENTRAL 



Actualización al 31 de diciembre del 2022 

• El monto ejecutado por concepto de la 
ejecución de la construcción 

• El monto ejecutado por concepto de la 
inspección. 

• Monto ejecutado por concepto de los 
servicios de curaduría para la compra de 
obras de arte de colección estatal. 

Doscientos millones doscientos treinta y dos 
mil setecientos ochenta y cinco colones con 
setenta y dos céntimos (₡200.232.785,72) 

2. Porcentaje de avance en el 
Portafolio de Proyectos: 8% de 14, 
29%
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4. Regional Huetar Caribe



ESTADO: 
Ejecución de la construcción con un avance del 35,11% según la metodología Cartelería del Pre-2.
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Ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2022 
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❖ Valor 1 : Costo total del Proyecto ₡ 2 998 024 204,89 

❖ Valor 2: Costo Ejecutado: ₡1 009 381 804,89 

❖ Porcentaje de ejecución 34%
34%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

1 2



Proyección de ejecución durante el 2023 
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Construcción

Obras de arte

Curaduría

Mobiliario

Mudanza

Inspección

₡1862520 000,00 

₡19281 900,00 

₡697 500,00 

₡10600 000,00 

₡4000 000,00 

₡91543 000,00 

Inversión Huetar Caribe 



Actualización al 31 de diciembre del 2022 

• El monto ejecutado por concepto
de la ejecución de la construcción

• El monto ejecutado por concepto
de la inspección.

• El monto ejecutado por concepto
de la curaduría para la compra de
las obras de colección estatal para
las sedes regionales.

• trescientos seis millones
cuatrocientos setenta y un mil
doscientos nueve colones con
treinta y ocho céntimos.
(₡306.471.209,38).

Porcentaje de avance en el
Portafolio de Proyectos: 8,72% de
14, 29%.
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5. Proyecto CEAAM AM 
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•Análisis legal de terrenos del Estado propuestos 
por el MIVAH. 



6. Proyecto Huetar Norte 
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• Proyecto con terreno propio.

• Mediante oficio INAMU-PE-DAF-586-2022 se solicitó autorización para
el registro en el BPIP e incorporación en el POI 2023.

• INAMU-PE-0820-2022 : No se autoriza el registro.

• INAMU-PE-DAF-740-2022 de fecha 11 de noviembre de 2022 la Dirección
Administrativa Financiera ha solicitado que se consideren los nuevos
escenarios planteados por el levantamiento de la regla fiscal y el impacto
que tiene esa decisión en los Proyectos del INAMU.



7. Proyecto Brunca 
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• Proyecto con terreno propio.

• No registra actividades.

• INAMU-PE-DAF-740-2022 de fecha 11 de noviembre
de 2022 la Dirección Administrativa Financiera ha
solicitado que se consideren los nuevos escenarios
planteados por el levantamiento de la regla fiscal y el
impacto que tiene esa decisión en los Proyectos del
INAMU.



Ejecución total del 
Portafolio al 2022 

22

Total Presupuesto Total ejecución porcentaje 

INAMU-01-2017 INAMU-

UNOPS. 002692 BPIP 771 653 753,64₡      771 653 753,64₡                100,00%

INAMU-04-2018 CEAAM 

Caribe. 002693 BPIP 2 398 888 644,83₡   2 398 888 644,83₡              100,00%

INAMU-05-2018 Pacifico 

Central.  002695 BPI 2 743 559 938,00₡   854 424 438,00₡                31,14%

INAMU-06-2018 Regional 

Huetar Caribe.                    

002694 BPIP 2 998 024 204,89₡   1 009 381 804,89₡              33,67%

INAMU-02-2018 CEAAM AM. 

003014 BPIP 3 329 343 065,47₡   -₡                                  0,00%

12 241 469 606,84₡ 5 034 348 641,36₡              41,13%



Ejecución total del Portafolio al 2022 
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38,16% del 100%
1 edificio terminado de 7

Línea azul: meta 
Línea naranja: Alcanzado.

Valorar la prioridad 
Institucional 
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