

**Instituto Nacional de las Mujeres**  
**Portafolio de Proyectos de Inversión Pública en Infraestructura**  
**Expresado en colones**  
**NORMA 4.2.14**  
**Ejercicio Económico 2017-2025**  
**Actualizado al 31 de diciembre de 2022**

Nombre del Proyecto	Descripción	ID Proyecto	Objetivo general	Subpartida presupuestaria	Modalidad de ejecución	Financiamiento	Costo total del proyecto	Plazo estimado de ejecución	Ejecución años 2017-2022	Monto total incorporado en el presupuesto 2023	% Meta anual que se espera alcanzar periodo presupuestario 2023	2024 en adelante	Unidad responsable proyecto	Observaciones
*Estudio, diseño y construcción de la sede Central del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en el Distrito de Zapote	Contratación para realizar los estudios, diseños y construcción de la Sede del INAMU en el Distrito de Zapote, Provincia San José.	INAMU-01-2017 INAMU-UNOPS. 002692 BPIP	Diseñar y construir las oficinas centrales del Instituto Nacional de las Mujeres en el Distrito de Zapote, Provincia San José para optimizar los servicios que brinda la Institución	5.02.01	Contratación Directa con organismo Internacional (UNOPS)	Recursos propios de Superávit	4 547 420 000,00	44 meses	771 653 753,64	-	0%	-	Dirección Administrativa Financiera	Nota (1)
Estudios, Diseño, Construcción y Remodelación del Centro Especializado y albergue temporal para Mujeres, sus hijas e hijos afectados por la violencia intrafamiliar (CEAAM Caribe) del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)	Construcción y remodelación del CEAAM Caribe	INAMU-04-2018 CEAAM Caribe. 002693 BPIP	Contribuir con una atención integral y de calidad para las mujeres sus hijas e hijos víctimas de la VcM.	5.02.01	Contratación Directa Art 139 (h): Objeto que requiere seguridad calificada. Proyecto con ubicación confidencial por riesgo de muerte de las personas usuarias albergadas.	Recursos propios de Superávit	2 075 382 081,54	29 meses	2 075 382 081,54	-	0%	-	Dirección Administrativa Financiera	Nota (2)
				5.99.02	Contratación Directa Art 139 (b) Bienes artísticos o intelectuales	Recursos propios de Superávit	20 881 314,41		20 881 314,41	-	0%	-	Dirección Administrativa Financiera	
				1.04.04	Contratación por escasa cantidad curaduría para el dictamen curatorial de la adquisición de obras de arte Ley No. 6750	Recursos ordinarios	1 850 000,00		1 850 000,00	-	0%	-	Dirección Administrativa Financiera	
				5.01.04	Licitación abreviada. Compra de equipo y mobiliario	Recursos propios de Superávit	2 850 990,00		2 850 990,00	-	0%	-	Dirección Administrativa Financiera	
				5.01.99	Licitación abreviada. Compra de equipo y mobiliario	Recursos propios de Superávit	21 723 193,90		21 723 193,90	-	0%	-	Dirección Administrativa Financiera	
				5.01.06	Licitación abreviada. Compra de equipo y mobiliario	Recursos propios de Superávit	620 000,00		620 000,00	100%	-	-	Dirección Administrativa Financiera	
				1.03.04	Contratación por escasa cantidad. Transporte de bienes (Mudanza al nuevo edificio)	Recursos ordinarios	6 577 350,00		6 577 350,00	-	0%	-	Dirección Administrativa Financiera	
				1.03.04	Permisos de construcción	Recursos ordinarios	4 022 686,59		4 022 686,59	-	0%	-	Dirección Administrativa Financiera	
				5.02.01	Contratación Directa Servicios de consultoría para el diseño y la supervisión de la etapa constructiva.	Recursos propios de Superávit	166 898 101,51		166 898 101,51	-	0%	-	Dirección Administrativa Financiera	
Estudios, Diseño, Construcción y Remodelación del Centro Especializado y albergue temporal para Mujeres, sus hijas e hijos afectados por la violencia intrafamiliar (CEAAM Caribe) del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)	Construcción y remodelación del CEAAM Caribe	INAMU-04-2018 CEAAM Caribe. 002693 BPIP	Contribuir con una atención integral y de calidad para las mujeres sus hijas e hijos víctimas de la VcM.	1.04.03	Contratación Directa. Servicios de consultoría para el diseño y la supervisión de la etapa constructiva.	Recursos propios Ordinario	98 082 926,88	29 meses	98 082 926,88	-	0%	-	Dirección Administrativa Financiera	
Estudio, Diseño y Construcción de la Sede Regional del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en el Distrito de El Roble, Puntarenas.	Construcción de la Sede Regional del INAMU en el Roble de Puntarenas	INAMU-05-2018 Pacifico Central. 002695 BPIP	Contar con una infraestructura apropiada para mejorar las condiciones para la atención asesoría y capacitación de las personas usuarias de la Unidad Regional Pacifico Central.	5.02.01	Licitación Pública	Recursos propios de Superávit	2 423 971 130,62	39 meses	633 971 130,62	1 790 000 000,00	100%	-	Dirección Administrativa Financiera	Nota (3)
				5.99.02	Contratación Directa Art 139 (b) Bienes artísticos o intelectuales	Recursos propios de Superávit	18 050 000,00		-	18 050 000,00	100%	-	Dirección Administrativa Financiera	
				1.04.04	Contratación por escasa cantidad curaduría para el dictamen curatorial de la adquisición de obras de arte Ley No. 6750	Recursos propios ordinarios	4 649 999,93		3 952 499,93	697 500,00	100%	-	Dirección Administrativa Financiera	
				5.01.04	Licitación abreviada. Compra de equipo y mobiliario	Recursos propios de Superávit	10 600 000,00		-	10 600 000,00	100%	-	Dirección Administrativa Financiera	
				1.04.03	Permisos de Construcción	Recursos propios ordinarios	3 934 979,07		3 934 979,07	-	100%	-	Dirección Administrativa Financiera	
				1.03.04	Contratación por escasa cantidad. Transporte de bienes (Mudanza al nuevo edificio)	Recursos propios ordinarios	4 000 000,00		-	4 000 000,00	100%	-	Dirección Administrativa Financiera	
				5.02.01	Contratación Directa. Servicios de consultoría para el diseño y la supervisión de la etapa constructiva.	Recursos propios de Superávit	184 143 226,90		118 355 226,90	65 788 000,00	100%	-	Dirección Administrativa Financiera	
1.04.03	Permisos de Construcción	Recursos propios ordinarios	94 210 601,48	94 210 601,48	-	100%	-	Dirección Administrativa Financiera						

Nombre del Proyecto	Descripción	ID Proyecto	Objetivo general	Subpartida presupuestaria	Modalidad de ejecución	Financiamiento	Costo total del proyecto	Plazo estimado de ejecución	Ejecución años 2017-2022	Monto total incorporado en el presupuesto 2023	% Meta anual que se espera alcanzar periodo presupuestario 2023	2024 en adelante	Unidad responsable proyecto	Observaciones
Estudio, Diseño y Construcción de la Sede Regional del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en el distrito primero, cantón central, Provincia de Limón.	Construcción de la Sede Regional del INAMU en el Cantón Central de Limón.	INAMU-06-2018 Regional Huetar Caribe. 002694 BPIP	Contar con una infraestructura apropiada para mejorar las condiciones para la atención asesoria y capacitación de las personas usuarias de la Unidad Regional Huetar Caribe.	5.02.01	Licitación Pública	Recursos propios de Superávit	€2 633 554 143,16	39 meses	€ 771 034 143,16	€ 1 862 520 000,00	100,00%	€ -	Dirección Administrativa Financiera	Nota (4)
				5.99.02	Contratación Directa Art 139 (b) Bienes artísticos o intelectuales	Recursos propios de Superávit	€19 281 900,00		€ -	€ 19 281 900,00	100%	€ -	Dirección Administrativa Financiera	
				1.04.04	Contratación por escasas cuantía, curaduría para el dictamen curatorial de la adquisición de obras de arte (Ley No. 6750)	Recursos propios ordinarios	€4 649 999,93		€ 3 952 499,93	€ 697 500,00	100%	€ -	Dirección Administrativa Financiera	
				5.01.04	Licitación abreviada. Compra de equipo y mobiliario	Recursos propios de Superávit	€10 600 000,00		€ -	€ 10 600 000,00	100%	€ -	Dirección Administrativa Financiera	
				1.03.04	Contratación por escasas cuantía. Transporte de bienes (Mudanza al nuevo edificio)	Recursos propios ordinarios	€4 000 000,00		€ -	€ 4 000 000,00	100%	€ -	Dirección Administrativa Financiera	
				1.03.04	Permisos de Construcción CFIA	Recursos propios ordinarios	€3 681 760,54		€ 3 681 760,54	€ -	0%	€ -	Dirección Administrativa Financiera	
				5.02.01	Contratación Directa. Servicios de consultoría para el diseño y la supervisión de la etapa constructiva.	Recursos propios de Superávit	€228 045 799,78		€ 136 502 799,78	€ 91 543 000,00	100%	€ -	Dirección Administrativa Financiera	
				1.04.03	Recursos propios ordinarios	€94 210 601,48	€ -		€ -	0%	€ -	Dirección Administrativa Financiera		
Construcción y Equipamiento del Centro Especializado de atención y Albergue temporal para Mujeres, sus hijas e hijos afectados por la violencia intrafamiliar en la Provincia de San José-INAMU.	Compra de terreno, construcción y equipamiento para el CEAAM AM	INAMU-02-2018 CEAAM AM. 003014 BPIP	Dotar a la Sede del CEAAM Área Metropolitana de la infraestructura, mobiliario y equipamiento para contribuir con una atención integral y de calidad para las mujeres, sus hijas e hijos víctimas de la VoM.	5.03.01	Contratación directa. Bienes únicos con autorización de la CGR (139) RLCA	Recursos propios de Superávit	€500 000 000,00	30 meses	€ -	€ 500 000 000,00	0%	€ -	Dirección Administrativa Financiera	Nota(5)
				1.04.03	Estudios de la Preinversión, anteproyecto y diseño mediante Contratación Directa	Recursos propios ordinarios	€134 343 065,47		€ -	€ 40 585 124,79	100%	€ -	Dirección Administrativa Financiera	
				5.02.01	Construcción de la obra Contratación Directa Art 139 (h). Objeto que requiere seguridad calificada. Proyecto con ubicación confidencial por riesgo de muerte de las personas usuarias albergadas.	Recursos propios de Superávit	€2 500 000 000,00		€ -	€ 2 500 000 000,00	10%	€ -	Dirección Administrativa Financiera	
				5.99.02	Contratación Directa Art 139 (b) Bienes artísticos o intelectuales	Recursos propios de Superávit	€25 000 000,00		€ -	€ -	0%	€ 25 000 000,00	Dirección Administrativa Financiera	
				5.02.01	Servicios de consultoría para la supervisión de la etapa constructiva.	Recursos propios de Superávit	€170 000 000,00		€ -	€ 170 000 000,00	0%	€ -	Dirección Administrativa Financiera	
"Estudio, diseño y construcción de la sede del Instituto Nacional de las Mujeres, en el Distrito Ciudad Quesada, en la Provincia de Alajuela.	Construcción de la Sede Regional Huetar Norte	INAMU-07-2018 Construcción sede Regional Huetar Norte	Contar con una infraestructura apropiada para mejorar las condiciones para la atención asesoria y capacitación de las personas usuarias de la Unidad Regional Huetar Norte.	1.04.03	Estudios de la Preinversión, anteproyecto y diseño mediante licitación	Recursos ordinarios	€130 000 000,00	30 meses	€ -	€ -	0%	€ 130 000 000,00	Dirección Administrativa Financiera	Nota(6)
				5.02.01	Licitación Pública para la construcción	Recursos propios de Superávit	€2 500 000 000,00		€ -	€ -	0%	€ 2 500 000 000,00	Dirección Administrativa Financiera	
				5.02.01	Servicios de consultoría para la supervisión de la etapa constructiva.	Recursos propios de Superávit	€110 000 000,00		€ -	€ -	0%	€ 110 000 000,00	Dirección Administrativa Financiera	
"Estudio, diseño y construcción de la sede del Instituto Nacional de las Mujeres, en el Distrito Ciudad Nelly de Puntarenas"	Construcción de la Sede Regional Brunca	INAMU-08-2018 Construcción sede Regional Brunca	Contar con una infraestructura apropiada para mejorar las condiciones para la atención asesoria y capacitación de las personas usuarias de la Unidad Regional Brunca	1.04.03	Estudios de la Preinversión, anteproyecto y diseño mediante licitación	Recursos ordinarios	€130 000 000,00	30 meses	€ -	€ -	0%	€ 130 000 000,00	Dirección Administrativa Financiera	Nota(6)
				5.02.01	Licitación Pública para la construcción	Recursos propios de Superávit	€2 500 000 000,00		€ -	€ -	0%	€ 2 500 000 000,00	Dirección Administrativa Financiera	
				5.02.01	Servicios de consultoría para la supervisión de la etapa constructiva.	Recursos propios de Superávit	€110 000 000,00		€ -	€ -	0%	€ 110 000 000,00	Dirección Administrativa Financiera	
<b>Total Proyectos de Inversión Pública</b>							<b>€ 21 497 235 853,19</b>		<b>€ 5 034 348 641,36</b>	<b>€ 7 088 363 024,79</b>		<b>€ 5 505 000 000,00</b>		

Nota (1) Forma parte de Portafolio de Proyectos hasta creado y aprobado por Junta Directiva hasta finalizar con la ejecución de la totalidad del Portafolio Institucional. Proyecto suspendido en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan, según consta en el oficio INAMU-PE-0662-2021 de fecha 17 de setiembre del 2021. Expediente conocido por la Contraloría General de la República según consta en los oficios INAMU-PE-0302-2022 de fecha 11 de marzo del 2022 Y 06771 (DCA-01245).

Nombre del Proyecto	Descripción	ID Proyecto	Objetivo general	Subpartida presupuestaria	Modalidad de ejecución	Financiamiento	Costo total del proyecto	Plazo estimado de ejecución	Ejecución años 2017-2022	Monto total incorporado en el presupuesto 2023	% Meta anual que se espera alcanzar periodo presupuestario 2023	2024 en adelante	Unidad responsable proyecto	Observaciones
---------------------	-------------	-------------	------------------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	--	---	------------------	-----------------------------	---------------

Nota (2) Proyecto alcanzado. Forma parte del Portafolio de Proyectos por rendición de cuentas hasta finalizar con la ejecución de la totalidad del Portafolio Institucional.

Nota (3) Proyecto en ejecución de la construcción. Refrendo No. DCA-4867 de fecha 7 de diciembre del 2022. orden de inicio 14 de febrero del 2021

Nota (4) Proyecto en ejecución de la construcción. Refrendo No. DCA-4867 de fecha 7 de diciembre del 2022. orden de inicio 15 de febrero del 2021

Nota (5) Proyecto de alta prioridad institucional para adquirir el terreno y construir un albergue para mujeres, sus hijas e hijos sobrevivientes de un intento de femicidio y que se encuentren en riesgo severo de muerte.

Nota (6) Proyectos con terreno propio para su desarrollo. Proyectos en espera de recursos institucionales para ser ejecutados en los años 2024 y 2025. Se encuentran inscritos en el Portafolio Institucional pero su futuro depende de la Administración del Periodo 2022-2026 y que dicha administración autorice el inicio de la inscripción al Banco de Proyectos de Inversión Pública del Estado BPIP.

*Fuente: INAMU, Dirección Administrativa Financiera. Proceso Proyectos de Inversión.*

**Elaborado por:**  
**Amanda Ocampo Mora**  
**Profesional Especialista**

**Aprobado por:**  
**Zaida Barboza Hernández**  
**Directora Administrativa Financiera**