

Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP)
Seguimiento Anual 2023

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES - INAMU -

Intervención Pública	Indicador PNDIP 2023-2026	Seguimiento Anual 2023															
		Meta Anual	Absoluto ¹	% de avance ²	Presupuesto 2023			Responsable	Clasificación de cumplimiento ⁶	Logros ⁷	Obstáculos ⁸						
					Estimación presupuestaria ³	Monto ejecutado ⁴	Información cualitativa ⁵				Limitaciones relacionadas con los riesgos que impiden/retrasan el cumplimiento de la meta.	Lecciones aprendidas					
8.Estrategia de Protección efectiva, acceso real, debida diligencia y no revictimización a mujeres víctimas de violencia de género	Porcentaje acumulado de avance en la ejecución de la Estrategia Nacional para el Combate del Acoso y Hostigamiento Sexual contra las Mujeres, con respecto a los cinco ejes de trabajo. (RUTA DE GÉNERO)	20	20	100%	€700 000 000,00	€166 336 731,99	<p>- Sub ejecución: Las principales razones para esta subejecución presupuestaria han sido:</p> <p>a) Resultado infructuosa y tardía la contratación de personal encargado de la atención de la representación legal en los 30 puntos violeta aperturados en 2023, por lo tanto estos servicios no se utilizaron.</p> <p>b) El INAMU centró los gastos en la ejecución de la Fase 1 de la estrategia y destacó personal propio en los servicios iniciales de información, orientación y atención a mujeres víctimas que se presentaron a los puntos violeta en el hasta el último trimestre del año.</p> <p>c) Se presupuestó al inicio más de lo que, finalmente, cotizaron los oferentes de las contrataciones, a pesar de los estudios de mercado (SICOP) dando como resultado precios más bajos.</p>	Unidad de comunicación	Cumplimiento Alto	El cambio en la estrategia de alianzas, emprendida por el INAMU a nivel local-cantonal en coordinación con autoridades municipales y algunas instituciones, resultó exitosa para el cumplimiento de esta meta, especialmente hacia el II semestre del 2023, obteniéndose la apertura de 30 puntos violeta en los siguientes lugares: Alajuela, Heredia, Los Yoses, Los Santos, Palmares, Mora, Turrialba, Hatillo, Desamparados, Cartago, Liberia, Cañas, Santa Cruz, Pérez Zeledón, Paso Canoas, Corredores, Coto Brus, Palmar Norte, El Roble, Garabito, Puntarenas, Esparza, Orotina, Limón, Puerto Viejo, Siquirres, Upala, San Carlos, Sarapiquí y Pocosol.	En relación al presupuesto se anota que el presupuesto finalmente PROGRAMADO en 2023 fue el siguiente: C. 520 000 000 (quinientos veinte millones de colones)	La gestión de recursos y alianzas para enfrentar el flajelo de la violencia contra las mujeres requiere tiempo y sensibilización del personal público destacado en las regiones y cantones, así como de mayor cantidad de recursos humanos institucionales de los que se tienen en este momento en el INAMU, destacadas en todo el país.					
	8.Estrategia de Protección efectiva, acceso real, debida diligencia y no revictimización a mujeres víctimas de violencia de género	Número de mujeres atendidas con representación legal en los distintos centros de denuncia interinstitucional	600	532	88,67%									Cumplimiento Medio	Se materializó el riesgo de <u>débil coordinación interinstitucional</u> , el cual causó inicialmente, que los Puntos violeta y las mujeres atendidas en ellos, se retrasará más de seis meses, con lo cual se procedió a ejecutar de inmediato cambios en la estrategia. Estos atrasos contribuyeron lamentablemente con la sub-ejecución presupuestaria.	Al menos el 50% de las mujeres atendidas requieren información, orientación y primeros auxilios psicológicos. En cambio las representaciones legales son menos conocidas y se hace necesaria más colaboración sectorial para enterar a las víctimas de este nuevo servicio. De ahí que, se emitió una mejora y modificación de la estrategia que permitió abrir más espacios seguros y puntos violeta para la atención inicial de las víctimas de violencia por razones de discriminación en los lugares señalados.	
	8.Estrategia de Protección efectiva, acceso real, debida diligencia y no revictimización a mujeres víctimas de violencia de género	Región Central	100	182	182,00%	N.d							N.d	Cumplimiento Alto	Proceso de contratación de profesionales. Coordinación interinstitucional con las diferentes instituciones públicas y municipalidades que nos han brindado un espacio físico. Divulgación en los		
	Región Chorotega	100	167	167,00%	N.d	N.d							Cumplimiento Alto				
	Región Pacífico Central	100	86	86,00%	N.d	N.d							Cumplimiento Alto				
Región Brunca	100	26	26,00%	N.d	N.d	Cumplimiento Bajo											
Región Huetar Caribe	100	58	58,00%	N.d	N.d	Cumplimiento Bajo											
Región Huetar Norte	100	13	13,00%	N.d	N.d	Cumplimiento Bajo											

Fuente: INAMU, Unidad de planificación con base en Informes y reportes de todas las dependencias técnicas a cargo de la ejecución de la meta.